STR 140 - 186

PZI 5/6.2 - IV SVESKA

SS1

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

А4 - БЗД - а' 100 л

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA Novi Sad – Subotica – DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 25.12.2023 | 140

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 0800 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			3			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE KAMERA NBE-6502-AL

ПРИМЕДБЕ

ВОЂА ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD-SUBOTICA-DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 26.12.2023 141

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			3			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE ŠIFRATORA 101-MAP0001-2
MONTAŽA I POVEZIVANJE EMERGENCY TASTERA CQR FP2/GR/EDR
MONTAŽA I POVEZIVANJE TASTERA ZA PRIVREMENU DEBLOKADU
MONTAŽA I POVEZIVANJE IR DETEKTORA POKRETA PDL2-A12 GL

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & Ceee - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA Novi Sad - Subotica - Drž. gr.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 27.12.2023 142

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 0800 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			2			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ОПТИЧКИХ ДЕТЕКТОРА ПОЖАРА FAP-425-O-MS400 TPY 400

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ IR ДЕТЕКТОРА ПОКРЕТА PDL2-A12GL.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Радовић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DEŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 16.01.2024 143

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08.00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

IZVLAČENJ KABAL 2X2X0,8 ZA JAVLJAČE POŽARA U PROTOKOLIMA BI.8, BI.7, BI.6A BI6B, BI.6, BI.5.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Радивојев

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRIC ŽCCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DEŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 17.1.2024 | 144

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			5			
II						
III						

Температура Време

У ..... час ..... C^0 ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C^0 ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... C^0 ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

U PROSTORIJAMA B1.3, B1.4, B1.1, B1.2, C1.1. IZVLAČENI KABLOVI 2X2X0,8 ZA JAVLJAČE POŽARA I RUČNE JAVLJAČE. I KABAL 3X1,5FE180/E90 ZA SIRENE AC2.4.1, AC2.4.2, AC2.4.3, AC2.4.4.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ђ. Ђаковић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRICФCCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD-SUBOTICA-DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 18.01.2024 | 145

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			5			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ИЗВЛАЧЕЊ КАБЛ 2X2X0,8 ЗА ЈАВЉАЧЕ І РУЧНЕ ЈАВЉАЧЕ ПОЖАРА У ПРОСТОРИЈАМА С.1.1, С1.6, С1.2. У ПРОСТОРИЈИ С1.6 КАБЛ ПРОВУЧЕН КРОЗ ПЛАСТИЧНЕ КАНАЛЕТЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC@CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 19.01.2024 146

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

IZVUČEN KABAL 2X2X0,8 ZA JAVLJAČE I RUČNE JAVLJAČE POŽARA U PROSTORIJI C1.6 PO PLAFONU KABL POSTAVLJEN U PLASTIČNE KANALETE. IZVUČEN KABAL 3X1,5 FE 180/E 90 ZA POŽARNU SIRENU U PROSTORIJI C1.6.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Stanković

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 25.01.2024 147

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			5			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ А130 УКОПАВАЊА БУШИЋ ЦРЕВА I ИЗВЛАЧЕЊА КАБЛОВА ЗА КОНТРОЛУ ПРИЈЕМА 5X2X0,8 I 2X2X0,8. ЗА ОРМАЊ КОНТРОЛЕ ПРИЈЕМА УКОПАНА БУШИЋ ЦРЕВА Ø36 У ПРОСТОРИЈИ А130.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Станојевић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC Ⓒ CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 26.01.2024

148

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			5			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ИЗВЛАЧЕЊЕ КАБЛОВА 2X2X0,8 ЗА ЈАВЉАЧЕ ПОЗАДИ И РУЧНЕ ЈАВЉАЧЕ У ПРОСТОРИЈАМА А1.30, А1.30А, А1.30Б, А1.30В. БУШЕЊА РУПА И ДОВЕДЕЊЕ КАБЛОВА КОЈИ СУ РАНИЈЕ ОСТАВЉЕНИ ИСПРЕД ПРОСТОРИЈЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Роланда

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Дејан В.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 30.01.2024 149

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I POVEZIVANJE KAMERA NDE-3503-AL

МОНТАЖА I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O MS 400 TP4 400

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Radovanović

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Dejan X. Vujić 453 75 18 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD-SUBOTICA-DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 31.01.2024. 150

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I POVEZIVANJE KAMERA HDE - 3503AL

МОНТАЖА I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O MS400 TP4400

MONTAŽA I POVEZIVANJE POŽARNIH ĆIDENA FNM - 320 - SRD

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 01.02.2024 | 151

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ПОДЦЕНТРАЛА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА SIGMA XT+

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC Ćcccc - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 05.02.2024

152

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			5			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

IZVUČENI KABLOVI U PROSTORIJI B16A U NAPRAVLJENE GIPSANE ZIDOVE. KABLOVI RANIJE POVEDENI, POZICIONIRANI NA MESTA ZA KONTROLU PRISTUPA, SENZORE POKRETA, 3/FRATORE. IZVUČENI KABAL 3X1.5 FE 180/E90 ZA POŽARNE SIRENE U PROSTORIJAMA B1-3, B1.1.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ракићевић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Дејан

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 06.02.2024

153

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			7			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I POVEZIVANJE KAMERA WV-7302S-A3

MONTAŽA I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O MS400 TP400

MONTAŽA I POVEZIVANJE RUČNIH JAVLJAČA POŽARA FMC-210-DM-B-R MCP LSN

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRICĆCCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 07.02.2024 154

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			8			
II						
III						

Температура Време

У ..... час ..... C^0 (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C^0 (брзина ветра)

У ..... час ..... C^0 (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I POVEZIVANJE 3 DETEKTORA IVI – MAPCCCC1-2
МОНТАЖА I POVEZIVANJE EMERGENCY TASTERA CGR EP2/GR/EDR
МОНТАЖА I POVEZIVANJE TASTERA ZA PRIVREMENU DEBLOKADU
МОНТАЖА I POVEZIVANJE PANELA "GAS - LEAVE THE ROOM"
МОНТАЖА I POVEZIVANJE PANELA "GAS - DO NOT ENTER"
МОНТАЖА I POVEZIVANJE IR DETEKTORA POKRETA PDL2 - A12 GL
МОНТАЖА ORMANA KONTROLE PRISTUPA AEC - AMC2 - UL2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Рогановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Дејан Ђ.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD-SUBOTICA-DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 08.02.2024. 155

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			5			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МONTAŽA I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O MS400 TP4 400
MONTAŽA I POVEZIVANJE IR DETEKTORA POKRETA PDL2-A/2G2
MONTAŽA I POVEZIVANJE ČITAČA KARTICA
MONTAŽA I POVEZIVANJE EMERGENCY TASTERA CGR EP2/GR ERD
MONTAŽA I POVEZIVANJE TASTERA ZA PRIVREMENO DEBLOKADO

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRICĆ CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 09.02.2024 156

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ОПТИЧКИХ ДЕТЕКТОРА ПОЖАРА FAP-425-O MS400 TP4400

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ŠIFRATORA IVI-MAP0001-2

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ UNUTRAŠNIH POŽARNIH SIRENA FNM-320-3RD

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Požarević

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA Novi Sad - Subotica - Dr. gr.

МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 13.02.2024 157

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			2			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I POVEZIVANJE IR DETEKTORA POKRETA PDL 2-A12GA
МОНТАЖА I POVEZIVANJE EMERGENCY TASTERA CQR EP2/GR ERD
МОНТАЖА I POVEZIVANJE TASTERA ZA PRIVREMENU DEBLOKADO
МОНТАЖА I POVEZIVANJE ŠIFRATORA IVI-MAP0001-2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 19.02.2024 | 18

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			1			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I POVEZIVANJE ŠIFRATORA IM-MAP0001-2
МОНТАЖА I POVEZIVANJE EMERGENCY TASTERA CQR EP2/GR/ERD
МОНТАЖА I POVEZIVANJE TASTERA ZA PRIVREMENO DEBLOKADU
MONTAŽNI POVEZIVANJE ELEKTRO-MAGNETNE BRAVE MLSH01

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА N CRICCCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 20.02.2024 15

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			1			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE ORMANA KONTROLE PRISTUPA AEC - AMC2 - UL2

MONTAŽA I POVEZIVANJE KONVENCIONALNIH JAVLJAČA POŽARA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА VV CRICĆCCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 21.02.2024 160

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			1			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE ELEKTRO-MAGNETNIH BRAVA H2SH01

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА N CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 22.02.2024 161

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			1			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
MONTAŽA I POVEZIVANJE ELEKTRO-MAGNETNIH BRAVA MLSH01 MONTAŽA I POVEZIVANJE MODULA FLM-420-12-W	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Dragan

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Дејан Пуљевић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD–SUBOTICA–Drž.gr.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 23.02.2024 | 162

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			1			
II						
III						

Температура Време

У ..... час ..... C⁰ (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE ELEKTRO-MAGNETNIH BRAVA ML5H01

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUBOTA ДАТУМ 24.02.2024 163

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			1			
II						
III						

Температура Време

У ..... час ..... C^0 (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C^0 (брзина ветра)

У ..... час ..... C^0 (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I POVEZIVANJE ELEKTRO-MAGNETNIH BRAVA ML5H01
МОНТАЖА I POVEZIVANJE EMERGENCY TASTERA CQR EP2/GR/ERD
МОНТАЖА I POVEZIVANJE TASTERA ZA PRIVREMENO DEBLOKADU
МОНТАЖА I POVEZIVANJE ŠIFRATORA IM-MAPC001-2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Рогановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRICĆ CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 26.02.2024 164

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			1			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ EMERGENCY TASTERA CQR EP2/GR/ERD
МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ TASTERA ZA PRIVREMENO DEBLOKADU
МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ IR DETEKTORA POKRETA PDL2-A12 S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUBOTA ДАТУМ 02.03.2024 165

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE KAMERA NBE-6502-AL

MONTAŽA I POVEZIVANJE INDIKATORA FAA-420-R1-ROW

IZVUČEN KABAL 3X2X0,8 OD ŠIFRATORA ПП2.6 U PROSTORIJI B1.64 DO ŠIFRATORA ПП3.1 U PROSTORIJI CO.13. I OD ŠIFRATORA ПП3.4 U PROSTORIJI CO22 DO ŠIFRATORA ПП4.1 U PROSTORIJI DO.12.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: JVCRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ: PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО: NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ČETVRTAK ДАТУМ: 14.03.2023 | 166

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ А1.19 ИЗВУЧЕНИ КАБЛОВИ 2X2X0.8 ЗА ЈАВЉАЧЕ ЗА ЗАЗЕЊЕ ПОЖАРА. КАБЛОВИ ПОНОВО ИЗВУЧЕНИ ЈЕР СЕ ПРАВИ НОВИ ПЛАФОН.
МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ ОПТИЧКИХ ДЕТЕКТОРА ПОЖАРА FAP-425-O-MS400 TPY 400
МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ EMERGENCY ТАСТЕРА CQR EP2/GR ERD
МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ ТАСТЕРА ЗА ПРИВРЕМЕНУ ДЕБЛОКАДУ
МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ ŠIFRATORA IVI-MAPOOOA-2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD-SUBOTICA-DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 15.03.2024 167

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O-MS400 TP4 400

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Požarović

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 10.04.2024 | 168

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			10			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ОПТИЧКИХ ДЕТЕКТОРА ПОЖАРА FAP-425-O-M3400

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ПОЖАРНИХ СИРЕНА FNW-320-SRD

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ КАМЕРА NIN-73023-A3A

ПОВЕЗИВАЊЕ КОНТРОЛЕРА I ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА.

ПОВЕЗИВАЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ОПРЕМЕ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА I ИСПИТИВАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНИХ ПЕТЉИ.

ПОВЕЗИВАЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ОПРЕМЕ I ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ПРОТИВПРОВАЛЕ.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. инж. ел.
453M14222
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегенишић
дипл. инж. ел.
353 И183 06
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 18.04.2024 | 169

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			12			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O-HS400
MONTAŽA I POVEZIVANJE RUČNIH JAVLJAČA POŽARA FMC-210-DM-G-R
MONTAŽA I POVEZIVANJE KONVENCIONALNIH JAVLJAČA POŽARA
MONTAŽA I POVEZIVANJE TASTERA ZA PRIVREMENU DEBLOKADU
MONTAŽA I POVEZIVANJE EMERGENCY TASTERA CQR FP2/GR/ERD
MONTAŽA I POVEZIVANJE SATOVA
POVEZIVANJE KONTROLERA I ISPITIVANJE SISTEMA KONTROLE PRISTUPA.
POVEZIVANJE CENTRALNE OPREME SISTEMA DOJAVE POŽARA I ISPITIVANJE PROTIVPOŽARNIH PETLJI.
POVEZIVANJE CENTRALNE OPREME I ISPITIVANJE SISTEMA PROTIVPROVALE.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Дамир Р. Рогановић 453M14222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Борис Р. Бегенишић 353 B183 05 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Рогановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA Novi Sad - Subotica - Drž. gr.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 19.04.2024 | 170

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 08 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			10			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

PROVLAČENJE KABLOVA ZA KONTROLU PRISTUPA, SENZOR POKRETA, ŠIFRATOR, JAVLJAČE POŽARA U PROSTORIJI DO12 (TRAFO)
MONTAŽA OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O-M5400
POVEZIVANJE KONTROLERA I ISPITIVANJE SISTEMA KONTROLE PRISTUPA.
POVEZIVANJE CENTRALNE OPREME SISTEMA DOJAVE POŽARA I ISPITIVANJE PROTIVPOŽARNIH PETLJI.
POVEZIVANJE CENTRALNE OPREME I ISPITIVANJE SISTEMA PROTIVPROVALE.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453M14222 * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. ел. 353 BT83 05 * ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Рогановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA Novi Sad - Subotica - Dr.gr.

МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUBOTA ДАТУМ 20.04.2024 | 171

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			14			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE ELEKTRO MAGNETNE BRAVE M2SHO1 12/24 VDC
MONTAŽA I POVEZIVANJE ŠIFRATORA IUI-MAPCOO1-2
MONTAŽA I POVEZIVANJE TASTERA ZA PRIVREMENU DEBLOKADU
MONTAŽA I POVEZIVANJE EMERGENCY TASTERA CQR EP2/GR/ERD
POVEZIVANJE KONTROLERA I ISPITIVANJE SISTEMA KONTROLE PRISTUPA.
POVEZIVANJE CENTRALNE OPREME SISTEMA DOJAVE POŽARA I ISPITIVANJE PROTIVPOŽARNIH PETLJI.
POVEZIVANJE CENTRALNE OPREME I ISPITIVANJE SISTEMA PROTIVPROVALE.
USMERAVANJE I ADRESIRANJE KAMERA SISTEMA VIDEO NADZORA NA PERONIMA.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453M14222 * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. ел. 353 B183 05 * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Рогановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDEЉAK ДАТУМ 22.04.2024 | 172

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			14			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O-MS 400
MONTAŽA I POVEZIVANJE INDIKATORA FAA-420-R1-ROW
MONTAŽA I POVEZIVANJE ŠIFRATORA IVI-MAPC001-2
MONTAŽA I POVEZIVANJE ČITAČA KARTICA
POVEZIVANJE KONTROLERA I ISPITIVANJE SISTEMA KONTROLE PRISTUPA.
POVEZIVANJE CENTRALNE OPREME SISTEMA DOJAVE POŽARA I ISPITIVANJE PROTIVPOŽARNIH PETLJI.
POVEZIVANJE CENTRALNE OPREME I ISPITIVANJE SISTEMA PROTIVPROVALE.
USMERAVANJE I ADRESIRANJE KAMERA SISTEMA VIDEO NADZORA NA PERONIMA.
MONTAŽA I POVEZIVANJE SERVERA INTEGRACIJE SISTEMA BEZBEDNOSTI.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегенишић
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
353 B183 05

ВОДЕ ДНЕВНИК: Рогановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ: PRUGA NOVI SAD-SUBOTICA- DRŽ.GR.

МЕСТО: NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: SREDA ДАТУМ: 24.04.2024 | 173

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			12			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE KAMERA NDE-3503-AL
MONTAŽA I POVEZIVANJE RUČNIH JAVLJAČA POŽARA FMC-210-DM-G-R
POVEZIVANJE KONTROLERA I ISPITIVANJE SISTEMA KONTROLE PRISTUPA.
POVEZIVANJE CENTRALNE OPREME SISTEMA DOJAVE POŽARA I ISPITIVANJE PROTIVPOŽARNIH PETLJI.
POVEZIVANJE CENTRALNE OPREME I ISPITIVANJE SISTEMA PROTIVPROVALE.
USMERAVANJE I ADRESIRANJE KAMERA SISTEMA VIDEO NADZORA NA PERONIMA.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453M14222

Борис Р. Бегенишић дипл. инж. ел. 354 B183 05

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 30.04.2024 174

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			14			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ОПТИЧКИХ ДЕТЕКТОРА ПОЖАРА FAP-425-O-49400
МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ КАМЕРА NBE-6502-AL
МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ПОЖАРНИХ СИРЕНА FNM-320LED-3RD
ПОВЕЗИВАЊЕ КОНТРОЛЕРА I ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА.
ПОВЕЗИВАЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ОПРЕМЕ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА I ИСПИТИВАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНИХ ПЕТЉИ.
ПОВЕЗИВАЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ОПРЕМЕ I ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ПРОТИВПРОВАЛЕ.
УСМЕРАВАЊЕ I АДРЕСИРАЊЕ КАМЕРА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА НА ПЕРОНИМА I У СТАНИЧНОЈ ЗГРАДИ.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453M14222 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Борис Р. Бегенишић дипл. инж. ел. 353 B183 05 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Рогановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: NCRICĘcccc - CRSC

ОБЈЕКАТ: PRUGA Novi Sad-Subotica - Drž. gr.

МЕСТО: Novi Sad

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: UTORAK ДАТУМ: 07.05.2024 175

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			14			
II						
III						

Температура / Време

У ..... час ..... C^0 ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C^0 ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... C^0 ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ КАМЕРА NBE-3503-AL

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ПОЖАРНИХ СИРЕНА FNM-320LED-3RD

ПОВЕЗИВАЊЕ КОНТРОЛЕРА I ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА.

ПОВЕЗИВАЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ОПРЕМЕ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА I ИСПИТИВАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНИХ ПЕТЉИ.

ПОВЕЗИВАЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ОПРЕМЕ I ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ПРОТИВПРОВАЛЕ.

УСМЕРАВАЊЕ I АДРЕСИРАЊЕ КАМЕРА СИСТЕМА VIDEO НАДЗОРА НА ПЕРОНИМА I У СТАНИЧНОЈ ЗГРАДИ.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић * 153M14222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић * 353 B183 05 * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Рогановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 08.05.2024 176

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 08 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			12			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I POVEZIVANJE SIFRATORA IU1 - MHP0001-2
МОНТАЖА I POVEZIVANJE TASTERA ZA PRIVREMENU DEBLOKADU
МОНТАЖА I POVEZIVANJE EMERGENCY TASTERA CQR EP2/GR/ERD
МОНТАЖА I POVEZIVANJE RUČNIH JAVLJAČA POŽARA FMC-210-DM-G-R
МОНТАЖА I POVEZIVANJE KAMERA NIN-73023-A3A
POVEZIVANJE KONTROLERA I ISPITIVANJE SISTEMA KONTROLE PRISTUPA.
POVEZIVANJE CENTRALNE OPREME SISTEMA DOJAVE POŽARA I ISPITIVANJE PROTIVPOŽARNIH PETLJI.
USMERAVANJE I ADRESIRANJE KAMERA SISTEMA VIDEO NADZORA NA PERONIMA.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Дамир Р. Рогановић лиценц. бр. 453М14222

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Борис Р. Бегенишић лиценц. инж. бр. 353 В183 05 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 28.03.2024

177

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 08 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ ОПТИЧКИХ ДЕТЕКТОРА ПОЖАРА FAP-425-O-MS 4CO

МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ КАМЕРА HBF 3503-AL

УСМЕРАВАЊЕ КАМЕРА И ДОДЕЉИВАЊЕ IP АДРЕСА.

МЕРЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА.

ИСПИТИВАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНИХ ПЕТЉИ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ристић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегенишић
инж. грађ. ез.
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ: PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО: NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: SREDA ДАТУМ: 29.05.2024 | 178

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 08 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			6			
II						
III						

Температура / Време

У ..... час ..... C⁰ (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O-M5400
MONTAŽA I POVEZIVANJE RUČNIH JAVLJAČA POŽARA FMC-210-DM-3-R
MONTAŽA I POVEZIVANJE POŽARNIH SIRENA FNM-320 SRD
MONTAŽA I POVEZIVANJE ALARMNIH SIRENA
MONTAŽA I POVEZIVANJE KAMERA NBE 3503-AL
ISPITIVANJE PROTIVPOŽARNIH PETLJI.
USMERAVANJE KAMERA I DODELJIVANJE IP ADRESA.
MERENJE INSTALACIJE.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ристић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ Борис Р Бегенишић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 30.05.2024 179

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 08 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			6			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O-MS400

MONTAŽA I POVEZIVANJE RUČNIH JAVLJAČA POŽARA FMC-210-DM-G-R

MONTAŽA I POVEZIVANJE ČITAČA KARTICA ARD-SER10-WI

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р Бегенишић
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD-SUBOTICA-DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 31.05.2024 | 180

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ IR ДЕТЕКТОРА ПОКРЕТА PDL2-A/2 GL
МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ОПТИЧКИХ ДЕТЕКТОРА ПОЖАРА FAP-425-O-MS 400
МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ПОЖАРНИХ SIRENA FHM-320-SRD
МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ALARMNIH SIRENA

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегенишић
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSL

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 03.06.2024 | 181

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			8			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I POVEZIVANJE SIFRATORA IVI-MAP0001-2
МОНТАЖА I POVEZIVANJE EMERGENCY TASTERA CQR EP2 / GR / ERD
МОНТАЖА I POVEZIVANJE TASTERA ZA PRIVREMENU DEBLOKADU
МОНТАЖА I POVEZIVANJE ELEKTROMAGNETNE BRAVE MLSH01
МОНТАЖА I POVEZIVANJE POŽARNIH SIRENA FNM-320 LED-SRD
МОНТАЖА I POVEZIVANJE RUČNIH JAVLJAČA POŽARA FMC-210-DM-G-R

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегенишић
Лиц. инж. бр. 353 B183 05
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC-CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD-SUBOTICA-DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 04.06.2024 182

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			8			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O-MS400
MONTAŽA I POVEZIVANJE POŽARNIH SIRENA FNM-320-SRD
MONTAŽA I POVEZIVANJE EMERGENCY TASTERA CGR EP2/GR/ERD
MONTAŽA I POVEZIVANJE TASTERA ZA PRIVREMENU DEBLOKADU
MONTAŽA I POVEZIVANJE RUČNIH JAVLJAČA POŽARA FMC-210-DM-G-R
MONTAŽA I POVEZIVANJE ČITAČA KARTICA
MONTAŽA I POVEZIVANJE ELEKTRO MAGNETNE BRAVE M2SH01

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегенишић
353 BT83405
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUBOTA ДАТУМ 15.06.2024

183

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			10			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O-MS4

MONTAŽA I POVEZIVANJE RUČNIH JAVLJAČA POŽARA FMC-210-DM-G-R

MONTAŽA I POVEZIVANJE POŽARNIH SIRENA FNM-320-SRD

PEČOVANJE MREŽNIH KABLOVA U REK ORMANIMA.

PUŠTANJE U RAD SISTEMA VIDEO NADZORA.

PUŠTANJE U RAD SISTEMA INFORMACIONOG

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 04.07.2024 | 184

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ELEKTRO MAGNETNIH BRAVA ML SH 01
МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ EMERGENCY TASTERA CGR EP2/GR/ERP
МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ TASTERA ZA PRIVREMENU DEBLOKADU
МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ČIPA KARTICA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ/РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Борис Р. Бегенишић
353 B183 05
Одговорни пројектант

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 05.07.2024 185

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			6			
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP 425-O-M5400

МОНТАЖА I POVEZIVANJE RUČNIH JAVLJAČA POŽARA FMC-201-DM-G-R

МОНТАЖА I POVEZIVANJE POŽARNIH SIRENA FNM-320-SRD

МОНТАЖА I POVEZIVANJE KAMERA NDS-5703-F360LE

МОНТАЖА I POVEZIVANJE KAMERA HIK-73023-A3AS

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК Ристић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегенишић
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD-SUBOTICA-DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 08.07.2024 | 186

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура Време

У ..... час ..... C⁰ ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
MONTAŽA I POVEZIVANJE RUČNIH JAVLJAČA POŽARA FMC-210-DM-G-R	
MONTAŽA I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O-MS 400	
MONTAŽA I POVEZIVANJE TERMIČKIH DETEKTORA POŽARA	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегенишић
353 B183 05
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ